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<Denominação do Projeto - BR-LXXXX > 
Caminho Crítico: da Missão de Análise à Missão de Negociação 

ROP – PROFISCO Anexo XXXI 
 

Item <mês / ano > <mês / ano > <mês / ano > <mês / ano > 

Missão de Análise                 
Providências do Mutuário                 
(i) Informações adicionais para a elaboração 

das minutas contratuais 
                

(ii)                   
Providências do BID                 
(i) Distribuição do POD para análise pela 

equipe do PROFISCO 
                

(ii)  Distribuição do POD para análise pelo 
Grupo de Revisão de Qualidade e Risco – 
QRR 

                

(iii)  Remessa pelo BID das Minutas 
contratuais para o Mutuário 

                

Início pelo Mutuário da tramitação do processo 
para contratação da operação de crédito junto à 
STN (após o recebimento da minuta do contrato de 
empréstimo enviada pelo BID), de modo a 
prevenir atrasos na contratação do empréstimo 

                

Missão de pré-negociação                 
Missão de Negociação                 

 


